

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านขเว้า / จังหวัดชัยภูมิ / กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการ	ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งบต่อเนื่อง จำนวน (หน่วยนับ)	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2555	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2554,2555	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2555	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ	
1	บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สำหรับ บริการด้านงานทะเบียนราษฎร	โครงการ	/	/	/	/	/	/	พ.ย. 54	พ.ย. 54	ม.ค. 55	-		สำนักปลัด	
2	เคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หนองขี้ตม	โครงการ	โครงการ	/	/	/	/	/	/	พ.ย. 54	พ.ย. 54	ม.ค. 55	-		กองช่าง	
3	เคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หนองเต	โครงการ	โครงการ	/	/	/	/	/	/	ธ.ค. 54	ธ.ค. 54	มี.ค. 55	-		กองช่าง	
4	เคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หนองเข้	โครงการ	โครงการ	/	/	/	/	/	/	ธ.ค. 54	ธ.ค. 54	มี.ค.55	-		กองช่าง	

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งบต่อเนื่อง จำนวน (หน่วยนับ)	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2555	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวัด ราคา	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2554,2555 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2555 (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
5	เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน	โครงการขยายถนนสายชุมทอง (ช่วงสี่แยก - หนองบอน - คอนแก้ว)	โครงการ	/	/	/	/	/	/	ธ.ค. 54	ธ.ค. 54	ธ.ค. 54	-		กองช่าง
6	เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองบัว (ช่วงสระหนองบัว - บ้าน อ.นวย)	โครงการ	/	/	/	/	/	/	ธ.ค. 54	ธ.ค. 54	เม.ย. 55	-		กองช่าง
7	เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 (บ้านศรีพิลัยนอสเซอร์)	โครงการ	/	/	/	/	/	/	ม.ค. 55	ม.ค. 55	ก.พ. 55	-		กองช่าง
8	เคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 รอบสวนสาธารณะหนองบัว	โครงการ	/	/	/	/	/	/	ม.ค. 55	ม.ค. 55	เม.ย.55	-		กองช่าง
9	เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบูรพาชัย และถนนสายมัชฌิมา	โครงการ	/	/	/	/	/	/	ม.ค. 55	ม.ค. 55	พ.ค. 55	-		กองช่าง

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
				งบต่อเนื่อง จำนวน (หน่วยนับ)	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2555	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ราคา กวด	ประ กวด	ราคา มี (/)	ราคา ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2554,2555 (เดือน/ปี)		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2555 (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)
10	เคหะและชุมชน /บ้านค่าน้ำเสียบ	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำถนนสาย ตะคร้อ (ฝั่งทิศใต้ - วัดมัมขิมาวาส)	โครงการ	/	/	/	/	/	/	ก.พ.55	ก.พ.55	เม.ย. 55	-		กองช่าง		
11	เคหะและชุมชน /บ้านค่าน้ำเสียบ	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อม ขยายผิวจราจร คสล. ถนนสายบูรพาชัย (ช่วงบ้านพ่อจัน - บ้านพ่อเอียด)	โครงการ	/	/	/	/	/	/	ก.พ.55	ก.พ.55	พ.ค. 55	-		กองช่าง		
12	เคหะและชุมชน /บ้านค่าน้ำเสียบ	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. สาย สระหลวง 1 ฝั่งทิศใต้ (สายหาญจิต - ถนน บูรพาชัย)	โครงการ	/	/	/	/	/	/	ก.พ.55	ก.พ.55	พ.ค. 55	-		กองช่าง		
13	เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า (ขนาดกลาง) ฝั่งตะวันออกถนนบูรพาชัย	โครงการ	/	/	/	/	/	/	ก.พ.55	ก.พ.55	พ.ค. 55	-		กองช่าง		

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
				งบต่อเนื่อง จำนวน (หน่วยนับ)	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2555	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวัด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2554,2555 (เดือน/ปี)		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2555 (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)
14	เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน	โครงการก่อสร้างคอมไพธารณะ	โครงการ	/	/	/	/	/	/	มี.ค.55	มี.ค.55	มิ.ย. 55	-		กองช่าง		
15	เคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน	โครงการติดตั้งป้าย ชี้อถนน ซอย ในเขตเทศบาล ฯ	โครงการ	/	/	/	/	/	/	มี.ค.55	มี.ค.55	เม.ย. 55	-		กองช่าง		
16	การศึกษา ระดับก่อนวัย เรียนและประถม ศึกษา	โครงการซึ่งจ้างงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ฯ	โครงการ	/	/	/	/	/	/	มี.ค.55	มี.ค.55	เม.ย. 55	-		กองการศึกษา		

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางพวงจิตร์ บุญโนนแต่)

หัวหน้ากองคลัง

(ลงชื่อ) ผู้รับผิดชอบ

(นายรัช จินชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า